



**Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
"Ettore Majorana"**

24068 SERIATE (BG) Via Partigiani 1
Tel 035 297612 – Fax 035301672
Cod. Mecc. BGIS01700A Cod.Fisc. 95028420164
Md C01 - Comunicazioni Rev 08/10/2018



Agli Atti

Alla cortese attenzione ditta HGT s.r.l.

All'albo

Seriate, 25/03/2022

Prot. n. 1501/VI.1

CUP: J49J21007030006

CIG: Z12359EAE9

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-70

Proroga consegna progetto rete locale IISS Ettore Majorana

Il Dirigente Scolastico

Istituto di Istruzione Superiore "E. Majorana"

- VISTA** la nota prot. n. 17234 del 25 marzo 2022 del Ministero dell'Istruzione - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – in cui viene prorogato il termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti per la realizzazione/ampliamento della rete locale, di cui al PON FESR avviso prot. n. 20480/2021, al 13 maggio 2022;
- VISTO** l'affidamento alla ditta HGT s.r.l. per la stesura del progetto esecutivo in cui veniva indicato il termine di presentazione dello stesso entro il giorno 26/03/2022 (art. 3);

COMUNICA

che la consegna all'Istituto Majorana del progetto esecutivo commissionato possa avvenire in tempi successivi a quelli inizialmente concordati, purché sufficienti a completare tutte le operazioni necessarie per procedere all'affidamento dei lavori ad una azienda da individuare mediante confronto tra differenti offerte.

Il termine dell'affidamento non può, in nessun caso, avvenire oltre il 13 maggio 2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria Crotti

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*